




FORMAÇÃO SCRUM MASTER CERTIFICATION




Projeto preparatório Para Scrum Master

Descrição de um Projeto de 30 DIAS Com Framework SCRUM

TO DO: Preencha o Mapa Mental abaixo com os PILARES e VALORES do Scrum.



O que temos na mesa?				Scrum Team	Eventos	Artefatos
To do List	Rugby	Project Manager	Project Release	Product Owner	Daily Scrum	Sprint Backlog
				Scrum Master	Sprint	Product Backlog
				Developers	Sprint Review	Incremento



Preparado por www.MauroGallotta.Com